

**URAIAN SINGKAT**

**PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER**

**SD NEGERI 157625 HUTABALANG 5**

**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH**

**UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH**

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 157625 HUTABALANG 5

#### KEMENTRIAN

- NEGARA/LEMBAGA** : Kabupaten Tapanuli Tengah
- UNIT ORGANISASI** : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- UNIT KERJA** : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- PROGRAM** : Pengelolaan Pendidikan
- SASARAN PROGRAM** : SD Negeri 157625 Hutabalang 5
- DETIL KEGIATAN** : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung/Sekolah Daerah Kabupaten/Kota
- LOKASI KEGIATAN** : Kecamatan Pandan
- KAWASAN** : Kabupaten Tapanuli Tengah
1. Latar Belakang : Berdasarkan DPA TA 2024 unit organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 157625 Hutabalang 5 Kab. Tapanuli Tengah tersebut yang akan dimulai penyelenggaraannya oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah pada tahun 2024.
- Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah TA 2024. Adapun pekerjaan meliputi konstruksi fisik Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri 157625 Hutabalang 5 Kab. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pelaksanaan konstruksi fisik diperlukan pengawasan di lapangan agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu, waktu, dan biaya.
2. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Badiri
3. Sumber Pendanaan : DPA Tahun Anggaran 2024
4. Pagu Anggaran : Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan RKB SMP Sw Al Muslimin Pandan, Sebesar Rp. 252.508.100,00 (Dua Ratus Lima puluh Dua juta lima ratus delapan ribu seratus rupiah).

5. Nama dan Organisasi PPK : PPK Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah
6. Ruang Lingkup : Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer  
SD Negeri 157625 Hutabalang 5
7. Jadwal Pelaksanaan : Pekerjaan yang diuraikan di atas, diselesaikan selama **100 (Seratus hari)** kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima kedua pekerjaan.